

**План мероприятий по подготовке объектов  
к осенне – зимнему периоду 2023-2024г.г.**

Утверждаю  
Технический директор ООО «ДомКонтакт»  
М.Ю. Шухров



Виды работ	Дата выполнения	Ответственное лицо	Отчет о выполнении
<b>ул. Благодарова, д. № 1</b>			
ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и центрального отопления с заменой неисправных узлов	июль	Волков А.С.	
ревизия и ремонт системы канализации в подвале	июль	Волков А.С.	
ревизия вводно-распределительных устройств	август	Роде А.Б.	
ремонт межпанельных швов (по заявлению)	июнь-сентябрь	Корсаков Ю.П.	
ремонт балконных плит	май-август	Корсаков Ю.П.	
замена инженерных систем в подвале ХВС, ЦО (капитальный ремонт)	по решению собственников, после проведения собрания	Корсаков Ю.П.	
ремонт подъездов (частично)	май-сентябрь	Кондратьева С.Н	
ремонт оконных откосов	февраль	Кондратьева С.Н	
замена окон в подъезде на пластиковые (капитальный ремонт)	январь	Корсаков Ю.П.	
замена ливневок (стояки) (капитальный ремонт)	по решению собственников, после проведения собрания	Корсаков Ю.П.	
<b>ул. Благодарова, д. № 3</b>			
ремонт, регулировка и испытание на прочность систем водоснабжения и центрального отопления с заменой неисправных узлов	Июль	Волков А.С.	
замена ливневок (стояки) (капит. ремонт)	по решению собственников, после проведения собрания	Корсаков Ю.П.	
ревизия и ремонт системы канализации в подвале	июль	Волков А.Б.	
ремонт подъездов (частично)	август-октябрь	Кондратьева С.Н	
ремонт межпанельных швов (по заявлениям)	май-сентябрь	Корсаков Ю.П.	
ремонт балконных плит (частичный)	июнь-август	Корсаков Ю.П.	
ремонт оконных откосов	февраль	Кондратьева С.Н	
замена оконных блоков в подъезде (капитальный ремонт)	по решению собственников, после проведения собрания	Кондратьева С.Н	
замена почтовых ящиков под.3	март		
капитальный ремонт систем электроснабжения	по решению собственников, после проведения собрания	Корсаков Ю.П.	
<b>ул. Благодарова, д. № 5А</b>			
ремонт, регулировка и испытание на прочность систем водоснабжения и центрального отопления с заменой неисправных узлов	май	Волков А.С.	
ревизия распределительных щитов и вводно-распределительных устройств	март-октябрь	Роде А.Б.	
частичный (косметический) ремонт подъездов	май-сентябрь	Кондратьева С.Н	
частичный ремонт цоколя	июнь	Кондратьева С.Н	
ремонт системы канализации в подвале	июнь	Волков А.С.	
замена оконных блоков в подъезде (капитальный ремонт)	по решению собственников, после проведения собрания	Корсаков Ю.П.	
замена светильников в подъезде	август-октябрь	Роде А.Б.	
замена ливневой системы (стояки) (капит. ремонт)	по решению собственников, после проведения собрания	Корсаков Ю.П.	
ремонт входов в подвал (капитальный ремонт)	по решению собственников, после проведения собрания	Корсаков Ю.П.	